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A. Introducción 
La práctica profesional supervisada consistente en el desarrollo de un tema de interés para la 
comunidad y el alumno, comprende la aplicación de capacidades adquiridas y la integración de 
conocimientos. 
Debe constituir también para el alumno una oportunidad de práctica avanzada, desarrollo y 
afianzamiento de los conocimientos adquiridos durante el cursado de la carrera, volcando en el 
informe final las experiencias obtenidas durante la misma y sus recomendaciones personales. 
La Práctica Profesional Supervisada representa una valiosa herramienta para el alumno, ya que constituye la 
primera inserción en un ámbito profesional real y la confrontación con la problemática de su propia 
actividad. También es una prueba de gran valor para la Facultad, ya que el alumno al tener la mayoría de las 
materias aprobadas demostrará el nivel de preparación que le brinda ésta para el desempeño futuro de su vida 
profesional. 
Representa también un beneficio para las empresas, ya que éstas buscan generalmente en este tipo de 
actividades, propuestas, ideas y aportes innovadores dados por los practicantes para el mejoramiento de su 
actividad. 
Objetivos 
• Aplicar los conocimientos y habilidades propios del ingeniero con la madurez que corresponde a un futuro 
egresado. 
• Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de alternativas, propuestas de resolución, 
organización y dirección de tareas profesionales aplicadas a la ingeniería. 
• Reconocer la trascendencia social de la profesión de ingeniero y la importancia de la inserción de la 
universidad en el medio. 
• Constituir una actividad integradora de los conocimientos adquiridos por el alumno durante el cursado de 
la carrera. 
• Constituir un elemento de evaluación para la facultad sobre los requerimientos profesionales del medio, 
incumbencias y habilidades específicas de los alumnos al egresar y frente a la actividad profesional real y 
aplicada. 
En este informe se busca transmitir la experiencia efectuada por el alumno René Juez, estudiante de 
ingeniería civil de la UNCuyo, en la empresa NEWEN S.A. Dicha organización desempeña 
actividades relacionadas con la ejecución de infraestructuras de distribución de gas natural en 
distintas provincias de la Argentina. Por otra parte, es subcontratada la mencionada empresa, por el 
grupo CEOSA, El cual es seleccionado en las licitaciones públicas y es el que generalmente realiza 
las tareas de ingeniería civil, en tanto NEWEN S.A. ciertas tareas de carácter de ingeniería 
industrial. 
El objetivo para el estudiante es poder llegar a confeccionar el diagrama de Gantt, para la 
planificación de la obra y como control de seguimiento de la misma, de un gasoducto en la 
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Provincia de Río Negro, que consta aproximadamente 200 km de un gasoducto de 6” de diámetro 
paralelamente a la Ruta Nacional Nº23.  
Como primera interacción con el personal de la empresa y rubro al que se dedica, el alumno realizó 
el diagrama de Gantt para la etapa final de una obra en la provincia de Córdoba denominada: 
“SISTEMA REGIONAL DE GASIFICACIÓN: RUTA 7 - IV ETAPA”. Verificando y corrigiendo 
el planeamiento con el seguimiento a diario. 
Las tareas diarias fueron realizadas en la oficina técnica de la empresa, ubicada en la ciudad capital 
de la provincia de Mendoza. Bajo la supervisión del Ing. Roberto Emiliano Martín, quien interactúa 
con la empresa CEOSA. El organigrama de la empresa es: 
Gestión de 
Seguimiento y 
Control:
Oficina Técnica: Jefe de Calidad:
Jefe de 
Producción
Jefe de Compras: Administración:
Oficina de 
Dibujo:
Patricia Molina y 
René Juez
Gustavo Herrer y 
Julián Herrera
1 Persona 
contratado por 
proyecto, Lucio 
Gramajo y Noelia 
Tunqui
1 Persona 
contratado por 
proyecto
Gabriela Salinas Silvia y Melisa
Florencia Flogiatti 
y Natalia Visconti
Presidente:
Daniel Martín y Roberto Emiliano Martín
 
 
I. Sociedad anónima NEWEN 
En primer término, se hará una descripción de la empresa, para entender el contexto de la 
experiencia adquirida por el alumno. 
1. ¿Quiénes somos? 
NEWEN S.A. es una empresa que desde el año 2000 presta servicios de ingeniería en el sector 
energético y de servicios públicos, llegando a desarrollar importantes proyectos en nuestro país y en 
el continente africano. 
2. Visión 
Buscamos a nivel nacional e internacional ser quién mejor entiende las necesidades constructivas, 
energéticas y tecnológicas de nuestros clientes, procurando la excelencia en nuestros servicios, 
satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes y de nuestro capital humano, respetando 
irrestrictamente el medio ambiente. 
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3. Misión 
Brindar servicios de evaluación, proyecto, construcción y montaje de proyectos de ingeniería, de 
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y procurando altos estándares de eficiencia y 
confiabilidad. 
4. Servicios 
Mediciones topográficas y levantamiento de datos con GPS e instrumentos de medición de última 
generación. Mensuras de terrenos. 
5. Ensayos y testeos 
Envíos de corriente a ductos de acero. Detección de fallas de revestimiento. Mediciones de 
resistividad eléctrica del terreno. 
6. Ingeniería 
Anteproyectos, cálculos e ingeniería de detalle. Obras electromecánicas, civiles e industriales. 
Estudios de Impacto Ambiental. Servicios de Higiene y Seguridad laboral. 
7. Consultoría 
Asesoramiento en mercados energéticos, marcos regulatorios y servicios públicos. Análisis de 
eficiencia energética. Auditorías ambientales. Análisis de pasivos ambientales. 
8. Servicios 
Proyecto y Dirección Técnica. Topografía de obras, replanteo de obras con GPS y levantamiento de 
datos georreferenciados para ingeniería conforme a obra. Obras de pipeline: Welding Map, calidad 
y trazabilidad de obra. Inspección y supervisión de obras electromecánicas, civiles e industriales. 
9. Construcción y montaje 
Gas natural, petróleo, saneamiento y energía solar. Soldadores calificados según requerimientos de 
normas AWS D 1.1, API 1104 y ASME lX. Provisión de mano de obra general y especializada: 
soldadores, amoladores, electricistas, instrumentistas, fusionistas, instaladores, albañilería. 
B. Desarrollo de la práctica supervisada 
En el inicio de las primeras jornadas de trabajo, el Ingeniero Roberto Daniel Martín conjuntamente 
con el Ingeniero Roberto Emiliano Martín capacitaron al alumno con charlas y clases de apoyo 
sobre administración de proyectos y organizaciones. Donde se repasaron y profundizaron conceptos 
ya aprendidos en la universidad y se enseñaron conceptos nuevos para el alumno.  
Hay que destacar que el objetivo de dichas clases, fue resaltar los conceptos teóricos de interés para 
la empresa y su ensamblaje con la práctica.  Además, se aprendió a jerarquizar los conocimientos, 
en un determinado orden de importancia. 
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Una vez alcanzado un nivel aceptable de capacitación en gestión de proyecto, el alumno desempeñó 
su práctica en la oficina técnica de la empresa. Debido a que la carrera de ingeniería civil no está 
enfocada en conocimientos de gas, el alumno debió informarse e investigar sobre el tema. 
La metodología desarrollada consistió en comenzar por lo más general y luego ir a lo más 
específico. En consecuencia, se optó como primer paso instruirse con la reproducción de videos 
subidos en internet y con la exploración de páginas web. De esta forma, se obtuvo información 
general acerca de la construcción de un gasoducto de alta presión. Se pudo determinar las tareas 
principales de la obra, cantidad y tipo de maquinarias/herramientas utilizadas, magnitud del número 
de personal en los diferentes frentes de cada tarea y dimensiones de ella. 
Paso siguiente, se leyeron los pliegos de las obras: Tramo II y Tramo III reiteradas veces, anotando 
dudas e inquietudes. Las mismas, luego fueron consultadas con referentes de la empresa o buscando 
información de diversas fuentes, como en internet, antecedentes de obras anteriores ejecutadas por 
la empresa, folletos de compras, etc. Siguiendo con la leyenda de los planos provisorios entregados 
por CEOSA a NEWEN y vinculándolos con la información dada en los pliegos, debido a que, en 
ese momento todavía no estaba efectuada la aprobación de los planos por Camuzzi Gas del Sur. 
Camuzzi Gas del Sur 
Distribuimos gas desde el extremo meridional de Buenos Aires hasta las provincias más australes de 
la Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, región que aloja 
importantes centrales de generación de energía y de producción de hidrocarburos. Abastecemos a 
más de medio millón de viviendas de la región y contamos con más de 4.400 kilómetros de 
gasoductos y ramales, además de 13.600 kilómetros de redes de distribución. 
I. SISTEMA REGIONAL DE GASIFICACIÓN: RUTA 7 - IV ETAPA 
Para practicar aplicando los conceptos aprendidos y profundizados, el alumno realizó el diagrama 
de Gantt para la etapa final de la obra denominada: “Ruta 7 IV Etapa” 
El objetivo de la contratación fue, por un lado, a) la construcción y habilitación con gas natural de 
las obras de infraestructura que permitan, en otra etapa futura, la prestación del servicio de gas 
natural por redes a las localidades comprendidas en cada Sistema Regional, tanto para usuarios 
residenciales, comerciales e industriales. Por otro lado, b) la obra incluyó infraestructura de 
Comunicaciones, consistente en la construcción de Enlaces Ópticos entre cada una de las 
Localidades comprendidas, para la correspondiente obra de referencia.  
Este sistema prevé la conexión de las localidades de Villa Rossi, Rosales, Melo y Serrano, 
beneficiando aproximadamente a 5.000 habitantes de dichas localidades.  
El proyecto contempló para esta zona una longitud aproximada total de los gasoductos y ramales de 
aproximación que permite la conexión gasífera de las localidades de este sistema de 90.000 m, tres 
(3) instalaciones de superficie y 90.000 m de fibra óptica, con un plazo de ejecución de quince (15) 
meses.  
A los efectos de desarrollar la Infraestructura de Distribución de Gas Natural para las localidades ya 
mencionadas de este sistema; fue necesario ejecutar las siguientes obras:  
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1. Gasoductos/Ramales:  
1. Ramal de Aproximación a la localidad de Rosales  
2. Ramal de Aproximación a la localidad de Villa Rossi  
3. Ramal de Aproximación a la localidad de Serrano  
4. Ramal de Aproximación a la localidad de Melo  
2. Instalaciones de Superficie:  
5. PRP Rosales 25/4 Bar – caudal de 1500m3/h  
6. PRP Villa Rossi 25/4 Bar – caudal de 1500m3/h  
7. PRP Melo 25/4 Bar – caudal de 1500m3/h 
Se listará la secuencia de tareas efectuadas para dicho gráfico: 
a) Se puso en contacto con las personas responsables de la obra, para conocer el estado actual 
de la misma y en la oficina. 
b) Con criterio y por comunicación de los compañeros de trabajo se dedujeron las tareas que 
estaban en proceso de ejecución para tener en cuenta su seguimiento y las tareas que aun 
faltaban empezar para planificar su realización. 
c) Se elaboró el siguiente listado de tareas: 
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d) Se asignó la duración correspondiente con sus procedencias. Los diferentes tipos de 
procedencias se mencionan a continuación: 
i) Fin a comienzo 
ii) Comienzo a comienzo 
iii) Fin a fin 
iv) Comienzo a fin 
Se debe aclarar que, el diagrama de Gantt se inició para las tareas en proceso y las próximas a 
ejecutar, las anteriores, ya finalizadas, no fueron incluidas en este esquema, ya que el objetivo era 
confeccionar una herramienta de control para llegar en tiempo y forma a la finalización del proyecto 
en ejecución. Como consecuencia, hubo gran cantidad de tareas que quedaron sin procedencias 
previas, en tanto, la mayoría de las tareas quedaron a fecha inicial del proyecto cuando se ponen a 
fecha temprana.  Por superposición de recursos, se tuvieron que trasladar en forma manual, algunas 
tareas a otra fecha de inicio. 
Una vez confeccionado el diagrama de Gantt se procedió al control de seguimiento diario, cargando 
el porcentaje a criterio del proyectista. De forma tal que, se determinaban las tareas donde se 
observaba atraso y las próximas a comenzar. Con el objetivo de tomar medidas correctivas a las 
atrasadas y hacer los trabajos previos para las que comenzaban en las cercanas jornadas laborales. 
En el anexo 1 se ilustra el Diagrama de Gantt obtenido para la obra de Ruta 7 IV Etapa debido a su 
tamaño. En él se pueden distinguir los porcentajes de avances para una fecha determinada 
(11/06/19), surgido del control de seguimiento. 
El resultado obtenido a la fecha estipulada como fin del proyecto fue positivo, porque a ese 
momento solo quedaban tareas sin concluir de poca importancia para el proyecto. Se puede decir 
que se llegó en tiempo y forma con lo proyectado. 
II. Tramo II y Tramo III 
Son 2 obras con pliegos diferentes, debido a que una es la continuación de la otra, por eso en 
reiteradas oportunidades se expresa en singular. Desde un principio se supo que se llamó a licitación 
de las 2. Quedando adjudicada CEOSA en las dos obras. En un principio, se negociaba con CEOSA 
la subcontratación a NEWEN S.A. para la ejecución de la obra de aproximadamente 70 km, con 
desconocimiento del intervalo de progresivas. Incluyendo tareas de: desfile, soldadura, 
revestimiento y con posibilidad de hacer la protección catódica. En consecuencia, el método de 
negociación y/o cotización consistió en presentar un precio unitario para la obra lineal y para los 
cruces que son obras “aisladas”, expresándose en un precio discriminado como “Precio unitario”. 
Los cruces a diferenciar son cruces ferroviarios, cruces de rutas y cruces de arroyos. 
El alumno, ya capacitado y habiendo estudiado los dos pliegos de las obras. Se le solicitó realizar el 
cómputo de la obra completa de los 200 km, tanto de singularidades como de materiales a emplear. 
Para ello, se hizo la interpretación y estudio de cada lámina contabilizando las particularidades de 
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interés. Además, hubo que analizar los planos presentados para cada cruce, dado que, son diferentes 
entre sí. 
En el anexo 2 se ilustra una lámina representativa para los 2 tramos hablados, donde se puede ver 
las referencias de las diferentes singularidades: cañadas, curvas, huellas, alambrado, línea de 
eléctrica, arroyos, rutas, caminos, cruces ferroviarios, válvulas. Además, se presenta un cruce 
ferroviario (anexo 3), de ruta (anexo 4) y arroyo (anexo 5). 
1. Tramo II 
Uno de los proyectos consiste en la construcción de un tramo del Gasoducto Línea Sur Tramo II, 
localizado en la Provincia de Río Negro. El mismo consta de un ducto de acero de diámetro 𝞍6” 
X52 espesor 4,8 mm que trabaja con una presión de operación de 60 kg/cm2, para la alimentación 
con gas natural a las localidades de Valcheta y Ramos Mexía, comenzando en la Pk 85+800 hasta el 
empalme con el Tramo III en las proximidades de la PK 191+760, ubicado al Oeste de la localidad 
de Ramos Mexía, en la Provincia de Río Negro.  
El Tramo corre principalmente en forma paralela a la Ruta Nacional Nº23 y comienza en la junta a 
tope de oro con el Tramo I en la Pk 86+700 del gasoducto aguas debajo de la derivación que 
alimenta a la localidad de Valcheta, y se extiende hacia el Oeste por unos 105 km 
aproximadamente. La cañería se instalará en el préstamo Sur de la Ruta Nacional N°23, en la franja 
autorizada por la Dirección de Vialidad Nacional, a 3 metros del alambrado y con una tapada de 1,5 
m. 
Para la organización de la construcción de la obra se consideró conveniente dividirla en 4 
subtramos, tomando como criterio de límites las válvulas de bloqueo. El proyecto consta de 4 
válvulas de bloqueos, las cuales están designadas para luego realizar la derivación de servicio de 
gas natural a diversas poblaciones. Sintetizando el siguiente cuadro: 
Tramo Pki Pkf Longitud (m)
A-B 85800 95210,17 9410,17
Válvulo de Bloqueo 1 (VBL-1100 - Pto B)
B-C 95210,17 127075,07 31864,9
Válvulo de Bloqueo 2 (VBL-1200 - Pto C)
C-D 127075,07 158875,92 31800,85
Válvulo de Bloqueo 3 (VBL-1300 - Pto D)
D-E 158875,92 190675 31799,08
Válvulo de Bloqueo 4 (VBL-1400 - Pto E)
Total 104875
Alimentación futura a Nahuel Niyeu
Alimentación Ramos Mexías y Estación de Medición y Regulacion 60/1,5 kg/cm2
 
Cuadro1 
Para la colocación de dichas válvulas la traza del gasoducto se separa de la Ruta Nacional Nº 23 
atravesando campos privados. Además, la traza tiene cruces especiales como cruces ferroviarios, 
cruces de rutas, ríos, cañadas y tendidos eléctricos. 
2. Tramo III 
El restante proyecto consiste en la construcción de un tramo del Gasoducto Línea Sur Tramo III, 
localizado en la Provincia de Río Negro, para la alimentación con gas natural a la localidad de 
Sierra Colorada, comenzando en la Pk 191+760 hasta el empalme con el Tramo IV en las 
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proximidades de la PK 279+800, ubicado al Oeste del cruce de la Ruta Provincial Nº8 cercano a la 
localidad de Los Menucos, en la Provincia de Río Negro. 
Este tramo también corre principalmente en forma paralela a la Ruta Nacional Nº23 y comienza en 
la junta a tope con el Tramo II en la Pk 191+760 del gasoducto aguas debajo de la derivación que 
alimenta a la localidad de Ramos Mexía, y se extiende hacia el Oeste por unos 88 km 
aproximadamente. La cañería se instalará en el préstamo Norte de la Ruta Nacional N°23, en la 
franja autorizada por la Dirección de Vialidad Nacional, a 3 metros del alambrado y con una tapada 
de 1,5 m. 
Para la organización de la construcción de la obra, se consideró conveniente dividirla en 4 
subtramos, tomando como criterio de límites las válvulas de bloqueo. El proyecto consta de 3 
válvulas de bloqueos, las cuales están designadas para luego realizar la derivación de servicio de 
gas natural a diversas poblaciones. Sintetizando el siguiente cuadro: 
Tramo III Pki PKf Longitud (m)
E-F 190685 213680,6 22995,6
Válvulo de Bloqueo 5 (VBL-1500 - Pto F)
F-G 213680,6 234181,12 20500,52
Válvulo de Bloqueo 6 (VBL-1600 - Pto G)
G-H 234181,12 264680,57 30499,45
Válvulo de Bloqueo 7 (VBL-1700 - Pto H)
H-I 264680,57 279475,57 14795
Fin Tramo III
Total 88790,57
Tramo II y III 193683,39
Alimentación a Sierra Colorada
Los Menucos
 
Para la colocación de dichas válvulas la traza del gasoducto se separa de la Ruta Nacional Nº 23, 
atravesando campos privados. Además, la traza tiene cruces especiales como cruces ferroviarios, 
cruces de rutas, ríos, cañadas y tendidos eléctricos. 
Al mismo tiempo que, avanzaban las negociaciones comerciales de NEWEN SA con CEOSA, para 
la realización del diagrama de Gantt se hizo para subtramos de válvula a válvula de bloque lineal, 
porque no se contaba con la información de qué progresiva a qué progresiva le correspondía la 
ejecución a cada subcontratista (empresas constructoras de gasoductos). Las tareas pactadas a 
realizar en el inicio de la programación y las que se tomaron como patrón, si bien, se fueron 
perfeccionando a medida que se avanzaba en ellas, para los diferentes subtramos son: 
a. Por Subtramos: 
1) Traslado y desfile de caños 
2) Curvado de caño 
3) Soldado 
4) Radiografiado 
5) Revestimiento 
6) Detección de fallas de revestimientos 
7) Georreferenciación 
8) Levantamiento de datos en obra 
9) Armado de documentación de calidad 
10) Elaboración de weldingmap 
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11) Soldadura cuproaluminotérmica del cable al caño 
12) Amojonamiento 
13) Cartelería 
14) Prueba de aislación eléctrica 
15) Finalización 
Como se expresó anteriormente, la separación de subtramos por válvulas de bloqueo como el 
listado de tareas fue teniendo modificaciones. Se consideró más conveniente separar los subtramos 
por las progresivas que ejecuta la construcción cada subcontratista, quedando el listado de tareas 
definitivo como: 
b. Por Subcontratista: 
Traslado y desfile de caños 
 Desfile 
 Curvado de caño 
 Soldado 
 Levantamiento de datos en obra 
 Radiografiado 
 Arenado y Revestimiento 
Zanjeo, bajada y tapada 
  Detención de fallas de revestimientos 
 Zanjeo 
 Soldadura cuproaluminotérmica del cable al caño 
 Bajada del caño 
 Georreferenciación 
 ½ Tapada 
 Prueba de aislación eléctrica 
 Tapada 
Armado de documentación de calidad 
Elaboración del weldingmap 
Instalación de CMP 
Cartelería 
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Válvula de Bloqueo Lineal 
Cruces 
Empalmes 
Finalización 
 Prueba de aislación eléctrica global 
 Prueba hidráulica 
 Limpieza y secado 
 Punto de rocío 
El alumno, en base a los estudios realizados, pudo confeccionar, para cada 1 km de longitud y 
separando según las empresas constructoras, la siguiente tabla resumen: 
Suma Longitudes
(m)Pki
85792,18 95275
Longitud (m)
9482,82
31800,07
190685
104892,82
88790,57
264680,57
TRAMO II
SubTramo Pkf
SubTRAMO F-G 213680,6 234181,12
SubTRAMO G-H 234181,12
193683,39
SubTRAMO D-E 158875,92
SubTRAMO A-B
10924,93
20875,92
31809,08
22995,6
TRAMO III
SubTRAMO E-F 190685 213680,6
SubTRAMO C-D 127075,07 138000
SubTRAMO C-D 138000 158875,92
20500,52
30499,45
14795
SubTRAMO B-C 95275 127075,07
SubTRAMO H-I 264680,57 279475,57
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No obstante, siendo planos no aprobados, se tuvo que realizar el cómputo presentado, de tal manera, 
de poder ofrecer una cotización completa a CEOSA, para ser escogido como subcontratista de la 
obra. Las negociaciones con la citada empresa llegaron a buenos términos, lo que resultó en el 
gerenciamiento de las dos obras en su totalidad. Por otra parte, además de, la ejecución de desfile, 
soldado y revestimiento se establecieron los subcontratos que se detallan en el siguiente cuadro: 
Subcontratista Pki Pkf 
CHIMEN AIKE 85+792 138+000 
NEWEN 138+000 190+685 
Sin asignar 190+685 249+000 
ING 249+000 279+475,57 
 
Las tres empresas tienen opción a ser subcontratadas también para el tramo que aún no se ha 
asignado, en caso de tener un desempeño satisfactorio, tanto en tiempo y calidad, de las tareas 
mencionadas. Esto mismo sucederá con las demás acciones restantes, como la protección catódica, 
con las respectivas documentaciones digitales e impresas a realizar. 
La apertura de pista, excavación, bajada, tapada, y terminación de terreno lo realizará la propia 
empresa CEOSA, pero bajo la logística adoptada por NEWEN S.A., por tener a cargo la dirección 
de las obras. 
Una vez definida la contratación de la obra con cada empresa se confeccionó el organigrama de 
trabajo del presente proyecto para determinar las responsabilidades y alcance de cada personal 
vinculado con ella. En el citado diagrama de jerarquía, se observa que hay cargos de la obra que aún 
no están definidos o asignados, esto se debe a que la obra por sus características naturales, legales y 
técnica es flexible o dinámica.  
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Antes de obtener la dirección técnica de las obras, la metodología de deducción del diagrama de 
Gantt era: 
1º. ¿Qué tengo que hacer? 
2º. ¿Cómo lo haré? 
3º. ¿Qué rendimiento tengo en cada tarea? 
4º. En función del cómputo, ¿qué tiempo demoraría cada tarea? 
Como consecuencia del resultado de la contratación para la dirección, siendo NEWEN S.A. 
responsable directo de que la obra se termine en tiempo, que por pliego se sabe que se cuenta con 
185 días para la ejecución de la misma, se efectuó una modificación de la metodología de logística 
de la planificación quedando de la siguiente manera: 
1º. ¿Qué tengo que hacer? 
2º. ¿Qué tiempo tengo disponible para hacer cada tarea? 
3º. ¿Qué rendimiento tengo que asumir? 
4º. ¿Cómo lo haré? 
Con el apoyo del Ing. Roberto Emiliano Martín, se confeccionó la programación, en la que se 
estableció la finalización de la obra en 144 días, considerando que pueden surgir imprevistos que 
nos retrasen el inicio de algunas tareas, que generen una extensión de la duración de ejecución. Los 
imprevistos pueden ser de carácter legal como: demora en las autorizaciones de inicio de ciertas 
tareas como la soldadura, demora en entrega de resultados de informes necesarios para la ejecución 
de otras tareas, etc. Así mismo, de carácter técnico como bajos rendimientos de ejecución, 
incertidumbres del suelo en los cruces de ruta y/o ferroviarios. Además, pueden ser de carácter 
externo como las inclemencias del tiempo. En el anexo 6, se presenta el Diagrama de Gantt 
definitivo para la obra, para su control y seguimiento. 
La tarea troncal de la obra es el avance de soldadura, debido a que garantiza que la misma sea un 
solo elemento continuo, sin fuga de gas natural y sin peligro de accidente. Por tanto, la soldadura es 
verificada en reiteradas tareas como el gamma grafiado, detención de fallas del revestimiento, 
prueba de aislación eléctrica por tramo, prueba de aislación eléctrica global y la prueba hidráulica. 
Esto hace que, la planificación del tramo que todavía no fue asignado a ninguna subcontratista para 
su construcción, el cronograma deba ser adecuado al final de una de las tareas de soldadura de 
alguna de las 3 empresas, porque se supone que dicho tramo será otorgado a una de ellas. 
Una vez confeccionado el mencionado diagrama de Gantt definitivo, el alumno debió adecuar e 
implementar planillas de seguimiento para ser llenadas en obra. Para luego poder cargar el 
seguimiento en el software “Project”, se necesitó para ello, tener un total del cómputo de cada tarea 
de referencia, debido a que en el programa sólo se pueden cargar porcentajes, y no cómputos. Las 
planillas mencionadas son: Anexos 7 y Anexos 8. 
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La búsqueda de cotizaciones fue otra tarea encomendada al alumno. En tanto, se confeccionó en 
forma conjunta con el grupo de trabajo, un listado de los equipos y herramientas a utilizar en la obra 
y que se expresa en la tabla siguiente. Los costos que no se conocen, están relacionados a la 
contratación del personal en las proximidades del inicio de una tarea determinada, en función de las 
necesidades específicas, o bien, porque fue subcontratada a otra empresa y el costo de mano de obra 
es incluido en el precio que fue cotizado a NEWEN S.A. El objetivo principal de estas planillas es 
dejar un registro real y concreto del costo de la obra, es por ello que están sujetas a modificaciones 
según lo realizado efectivamente y las necesidades surgidas. 
A continuación, se presentan a priori los equipos que se consideran necesarios para llevar a cabo la 
obra. Seguidamente, una planilla de las herramientas de menor envergadura, las que generalmente 
no son registradas en forma detallada. Se espera tener una noción acabada de ellas, e ir llenando el 
listado a medida que surja la necesidad de su utilización. 
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1 - EQUIPOS PARA DEFILE Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Camion Hidrogrua con chofer (incluye combustible, 
viaticos y alojamiento)
1 unidad 250.217,60$      Cheque
2 - EQUIPOS DE SOLDADURA Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Motosoldadora  (combustible 30 L/día) 1 ubidad 34.000,00 2.833,33 5 unidad 3150 litros 134.662,50$    
Tiendetubo (combustible 60 L/día) 1 unidad 1260 litros 53.865,00$      
Camioneta (combustible 60 L/día) 3 unidad
Camión (combustible 60 L/día) 2 unidad 2520 litros 107.730,00$    
Camión regador (combustible 60 L/día) 1 unidad litros
3 - EQUIPOS DE RADIOGRAFÍA Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo (Anual)
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Servicio diario 22 día 373.992,30$      cheque
Juntas de 6" 22 día 18.711,00$        cheque
Laboratorio movil 22 día 97.911,00$        cheque
4 - EQUIPOS DE REVESTIMIENTO Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo (Anual)
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Motocompresor Nortof (combustible 60 L/día)2006 1 ubidad 34.000,00 2.833,33 1260 litros 53.865,00$      
Tractor (con chofer, combustible y viaticos) (precio 
camioneta) 1 unidad 190.679,19$      
Arenadora Modenassi 1 unidad 2.259,22 188,27
Escafandra (2018) 1 unidad 3.471,07 578,51
5 - EQUIPOS DE DETECCIÓN DE FALLA Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Equipo detector de fallas de revestimiento de cañerias, 
Marca XIO
1 unidad 8.641,34 720,11
6 - EQUIPOS PARA GEORREFERENCIACIÓN
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Nivel automarico marca SOUTH 1 unidad 1.063,30 88,61
GPS Diferencial GNSS SOUTH (Receptores SOUTH Galaxy G1)1 unidad 45.956,61 3.829,72
8 - EQUIPOS PARA EL ARMADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Computadora 2 unidad 16.666,67 1.388,89
Impresora multifunción 1 unidad 6.000,00 500,00
9 - EQUIPOS PARA ELABORACIÓN DE WELDING MAPCantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Computadora 1 unidad 16.666,67 1.388,89
Ploter 1 unidad 11.666,67 972,22
10 - EQUIPOS SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICACantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Crisol 1 unidad 3.356,78 559,46
11 - EQUIPOS PARA AMOJONAMIENTO Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Camioneta Pick up Ranger 3.0 TDI 4x4 1 unidad 306.000,00 25.500,00
Grupo electrógeno 6kva (combustible 30 L/día) 1 unidad 8.508,50 709,04
Maquina Hormigonera 1 unidad 850,00 70,83
12 - EQUIPOS PARA CARTELERÍA Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Camioneta Pick up 1 unida 
Grupo electrógeno 6kva (combustible 30 L/día) 1 unidad 8.508,50 709,04
Maquina Hormigonera 1 unidad 850,00 70,83
13 - EQUIPOS PARA PRUEBA DE AISLACION ELÉCTRICACantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Camioneta Antoine 1 unidad 60.000,00$        
Equipo para envios de correinte temporizados 12V - 10 A - 
EPCA - Imas TEC 1 unidad 4.357,10 363,09
Multimetro Marca DUOYI 1 unidad
14 - EQUIPOS DE CURVADO DE CAÑO Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
Servicio del curvado (Incluye traslado, operarios y 
viaticos) 14 días 256.600,00$      
Grupo electrogeno  (50 kva) 1 unidad 840 litros 35.910,00$      
15 - EQUIPOS PARA TAREAS GENERALES Cantidad
Unidades 
Mensuales
Amortización de 
equipo
Costo Mensual Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
forma de 
pago
Cantidad
Unidades 
Mensuales
 Precio por mes 
 Casilla sereno 1 unidad 20.970,00$        
 Baños quimicos con manteneimiento 2 unidad 9.999,90$          
 Trayler comedor 2 unidad 120.000,00$      
 Camionetas para uso de NEWEN 2 unidad 135.000,00$      
 Servicio de tacometros de camioneta 1 unidad 25.000,00$        
 Trafic para transporte de personal (de Valcheta) 1 unidad 56.700,00$        
Grupo Electrógeno Weg 53 Kva 1 unidad 34.000,00 2.833,33
Compresor Reymu 1 unidad 1.000,00 83,33
Motobomba Lyfan 1 unidad 1.050,00 87,50
Telurimetro marca SOUEL 1 unidad 4.380,17 365,01
Registrador de potenciales para estudios CIPS y DCVG. 
Sincronizado por GPS, Memoria extraíble SD y Pantalla 
gráfica - Odómetro. Marca IMASTEC 1 unidad 18.180,99 1.515,08
GPS manual GARMIN 1 unidad 1.188,30 99,03
Pick Up Ford Ranger 3,0 TDI 4 x 4 1 unidad 306.000,00 25.500,00
Acoplado de 2 ejes Marca Agroc 1 unidad 12.328,06 1.027,34
Acoplado de 2 ejes Marca Impagro 1 unidad 12.328,06 1.027,34
Chasis playo para transporte de cañerias 1 unidad 9.583,06 798,59
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA ALQUILERES
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
COMBUSTIBLE 
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DESCRIPCIÓN Cantidad
Unidades 
GLOBALE
S
COSTO 
UNITARIO
Costo TOTAL
1 - DESFILE
2 - EQUIPOS DE CURVADO DE CAÑO
3 - EQUIPOS DE SOLDADURA
4 - EQUIPOS DE RADIOGRAFÍA
Tubos de Gas
Soplon de gas con regulador  y arrestallamas
5 - EQUIPOS DE REVESTIMIENTO
6 - EQUIPOS DE DETECCIÓN DE FALLA
7 - EQUIPOS DE GEORREFERENCIACIÓN
8 - EQUIPOS PARA ELABORACIÓN DE WELDING MAP
9 - EQUIPOS PARA SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA
10 - EQUIPOS PARA AMOJONAMIENTO 
Palas
Moldes de encofrado
11 - EQUIPOS PARA CARTELERÍA
Moldes de encofrado
12 - EQUIPOS PARA PRUEBA DE AISLACION ELÉCTRICA
HERRAMIENTA A COMPRAR
 
De la misma forma, se confeccionó una planilla resumen para la mano de obra, la cual se exhibe a 
continuación. Se tuvo en cuenta, qué categoría y cantidad de recurso humano se necesita para cada 
tarea. Debido a que, NEWEN S. A. puede o no ser el pagador, dependiendo de la negociación que 
se efectúe con el subcontratista, la citada planilla no es definitiva, en el transcurso de la ejecución 
de la obra, puede ir sufriendo modificaciones, según necesidad. 
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1 - MANO DE OBRA PARA 
DESFILE
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Supervisor para desfile. 1 unidad
Operarios 4 unidad 25.485,20 17.839,64 173.299,36
Marcador y apuntador de Caño 1 unidad 25.485,20 17.839,64 43.324,84
Opererio para Acuñar 1 unidad 25.485,20 17.839,64 43.324,84
2 - MANO DE OBRA DE 
SOLDADURA
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Jefe de Soldadura 1 unidad
Soldador 5 unidad
Acoplador (presentador) 1 unidad
Amolador 5 unidad
Maquinista tiendetubo 1 unidad
Choferes 2 unidad
Ayudantes 7 unidad 25.485,20 17.839,64 303.273,88
4 - MANO DE OBRA PARA 
REVESTIMIENTO
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Revestidor 1 unidad 34.935,20 17.839,64 52.774,84
Ayudantes 3 unidad 25.485,20 17.839,64 129.974,52
5 - MANO DE OBRA PARA 
DETECCIÓN DE FALLA
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Operario 1 unidad mensual
6 - MANO DE OBRA PARA 
GEORREFERENCIACIÓN 
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Jefe de Georreferenciación 1 unidad
Ayudante 1 unidad
7 - MANO DE OBRA PARA 
LEVANTAMIENTO DE DATOS
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Supervisor de Trazabilidad 1 unidad mensual
Apuntador de frente de soldadura 1 unidad mensual
8 - MANO DE OBRA PARA 
ARMADO DE DOC. DE CALIDAD
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Encargado de Calidad 1 unidad mensual
Asistente 2 unidad mensual
9 - MANO DE OBRA PARA 
ELABORACIÓN DE WELDING 
MAP
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Encargado de Calidad 1 unidad mensual
Cadistas 2 unidad mensual
10 - MANO DE OBRA PARA 
SOLDADURAS CUPRO
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Encargado de Cupro 1 unidad mensual
Operarios 2 unidad mensual
11 - MANO DE OBRA PARA 
AMOJONAMIENTO
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Encargado de Colocación de CMP 1 unidad mensual
Operarios 2 unidad mensual
12 - MANO DE OBRA PARA 
CARTELERÍA
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Encargado de Colocación de Carteles 1 unidad
Operarios 2 unidad
13 - MANO DE OBRA PARA LAS 
PAE
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Encargado de Envíos de Corriente 1 unidad
14 - MANO DE OBRA PARA 
CURVADO DE CAÑO
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Apuntador de curvado 1 unidad
Operario 1 unidad
15 - MANO DE OBRA PARA 
TEREAS GENERALES
Cantidad
Unidades 
Mensuales
Costo 
Unitario
Cargas 
Sociales
Costo 
Mensual
Forma de 
Pago
Costo 
Unitario 
($/m)
Forma de 
Pago
Jefe de obra 1 unidad
Encargado del Pañol 1 unidad
Administrativo 1 unidad
Encargado de HYS 1 unidad
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA SUBCONTRATO
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Se realizó, además, un cómputo y averiguación de precios de los materiales e insumos de la obra, 
los que se presentan a continuación. Esta misma planilla también fue realizada para cada tramo, con 
el objeto de discriminar los materiales necesarios para cada uno de ellos, pero que no fueron 
incluidas en el presente informe. 
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A) MATERIALES
COMPRA Nº1 Materiales Ceosa
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
Caño 6" 198899,1 m 2062,48 410225415,8
Manta termocontraible 19131 unidad 918,72 17576032,32
Caño gunitado 1100,9 m 928 1021635,2
Valvulas 7,0 unidad 0
428823083,3 0,00
COMPRA N° 2 Protección Catódica
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
placas de referencia 100 unidad 99,90 9.990,00
cinta Polycoat  T165para placa (5 cm) 
(a revisar)
760 m 147,55 112.139,52 Ch 30 d
cable TW 4 mm 2724,8 m 46,40 126.430,72 Ch 30 d
cable TW 6 mm 2724,8 m 60,32 164.359,94 Ch 30 d
soldaduras cupro 416 unidad 148,48 61.767,68 Ch 15 dias
handy caps 416 unidad 928,00 386.048,00 Ch 15 dias
malla de advertencia 624 m 12,00 7.488,00
868.223,86 0,00
COMPRA N° 3 - Instalación de CMP
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
mojones aereos 40 unidad 20.204,80 808.192,00
mojones km 168 unidad 11.160,16 1.874.906,88
Hormigón 24,96 m3 3.575,00 -
Cemento 140 kg 450,00 62.899
Arena gruesa 15,7248 m3 630,00 9.906,62
Ripio pelado 15,7248 m3 765,00 12.029,47
2.767.934,18 0,00
COMPRA N° 4 - Instalación de 
Carteles
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
CONSUMIBLES
Cartel 187 unidad 10.300,00 1.926.100,00
Hormigón 22,44 m3 3.330,00 0,00
Cemento 125,664 kg 450,00 56.548,80
Arena gruesa 14,1372 m3 630,00 8.906,44
Ripio pelado 14,1372 m3 765,00 10.814,96
1.926.100,00 0,00
COMPRA N° 5 - Cruces
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
cupla con malla rrestallamas Ø 2" 2 unidad 3.072,71 6.145,42
Sombrerete para venteos para un caño 
de 2" 2 unidad 5.134,93 10.269,87
chupetes 6X 10 2 unidad 13.909,69 27.819,38
Collar premoldeado 7 unidad 4.495,64 31.469,51
codos 2" radio largo 90° 6 unidad 255,20 1.531,20
Caños gunitados 242,4 m 0,00 0,00
Cemento 731,8 kg 450,00 329.317,17
Arena gruesa 1,6 m3 630,00 1.037,35
Ripio pelado 1,6 m3 765,00 1.259,64
Caño camisa 20,0 m 0,00
Caño 2" 50,0 m 706,67 35.333,60
CMP de 4 puntos según plano tipo 2 unidad 12.373,33 24.746,67
CMP de 3 puntos según plano tipo 1 unidad 12.373,33 12.373,33
Ánodo de Mg de  4kg tipo AZ 63 según 
SCE-PC-501-0001/1
1 unidad 3.815,11 3.815,11
Back Fill (Despolarizante: bentonita 
40% - yeso 20% - Cloruro de sodio 
40%) 
1 kg 30,93 0,00
Junta monolitica 2 unidad 0,00
485.118,24
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA N° 4 - Instalación de Carteles
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA N° 5 - Cruces
Protección Catódica de Cruces
TOTAL COMPRA N° 3 - Instalación de CMP
SEGÚN COTIZACIÓN
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA N° 4 Protección Catódica
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA Nº1 Materiales Ceosa
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B) INSUMOS
COMPRA N° 6 - Desfile
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
Tacos 1000 unidad 43,00 43.000,00 cont o ch 30d
Almohadillas 1000 unidad 13,05 13.050,00 cont
56.050,00 0,00
COMPRA N° 7 -  Soldadura
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
CONSUMIBLES
Electrodos 70/10 de 3,2mm 2660 kg 300,80 800.128,00 cont o ch 30d
Electrodos 70/10 de 4mm 5400 kg 300,80 1.624.320,00 cont o ch 30d
Discos de corte 5800 unidad 58,00 336.400,00 0,00 cont o ch 30d 336.400,00
Discos de amolar/ frentear 2900 unidad 87,00 252.300,00 cont o ch 30d
Cepillos 2600 unidad 500,00 1.300.000,00 cont o ch 30d
Vidrios de caretas 6340 unidad 10,70 67.838,00 cont o ch 30d
discos lija (frenteo) 11600 unidad 90,00 1.044.000,00 cont o ch 30d
MATERIALES VARIOS (no consumibles)
Tacos 27143 unidad 40,05 1.087.071,43 cont o ch 30d
Bolsa de plastillera con aserrin 14286 unidad 13,05 186.428,57 cont 
6.698.486,00 336.400,00
COMPRA N° 8 Revestimiento
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D (total)
UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL 
CONTADO
COSTO 
FINANCIER
O (tasa %)
FORMA DE 
PAGO
COSTO 
TOTAL 
FINANCIADO
PLAZO DE 
ENTREGA
CONSUMIBLES
Arena 29 m3 562,50 16.071,43
16.071,43 0,00
Total 200km 441.641.066,99
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA N° 7 - Soldadura
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA N° 8 - Revestimiento
SEGÚN COTIZACIÓN
TOTAL COMPRA N° 6 - Desfile
 
Otra tarea llevada a cabo por el alumno fue verificar los reportes diarios de los subcontratistas: 
NEWEN SA, ING y CHIMEN AIKE, para luego cargarlas a la planilla de seguimiento y control. 
III. Tareas adicionales y no relacionadas a la obra de la Provincia Río 
Negro. 
1. Obra Aeropuerto de Mendoza 
Para la ejecución de la obra, se llamó a licitación privada a tres empresas del rubro de gasoducto, 
siendo una de estas NEWEN S.A., como consecuencia de ello, se trabajó en la cotización de la 
misma, presentándose a continuación una breve descripción según el pliego de obra confeccionado: 
El proyecto permitirá la alimentación directa desde las instalaciones de la Empresa Distribuidora 
de gas natural, mediante instalaciones con equipamientos de última generación y cañerías nuevas 
que permitirán garantizar el abastecimiento a los equipos de calefacción y otros artefactos 
instalados. Además, se verificarán y acondicionarán todas las instalaciones existentes de gas 
natural en baja presión para asegurar el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad, 
realizando las adecuaciones y mantenimiento necesarios. 
La obra propuesta tiene las siguientes etapas: 
• Ramal de alta Presión, con punto de conexión en el conducto de alta presión que se 
encuentra en la lateral Oeste de la Ruta 40, cruce de ésta, hasta el límite municipal del 
predio de propiedad del Aeropuerto, donde se ubicará la válvula de servicio.  
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• Planta de Regulación y Medición Primaria, de tipo industrial, a ubicar dentro del predio 
del Aeropuerto con ingreso directo desde la línea municipal, instalación donde se ajustarán 
las condiciones de operación necesarias para el abastecimiento de la instalación interna. 
• Red de media presión desde la Planta de Regulación y Medición Primaria a construir, hasta 
la Subestación Reguladora de Presión. 
• Subestación Reguladora de Presión a construir en el tercer nivel del edificio. 
• Acondicionamiento de la instalación interna existente de alimentación a equipos y 
artefactos, dentro del edificio.  
• Desafectación del servicio de las instalaciones reemplazadas 
Los ítems de carácter de ingeniería civil son: la cotización de apertura de pista, zanjeo donde irá el 
gasoducto y el acondicionamiento de un camino de tierra. Se dedujo el tipo de maquinarias a 
utilizar con sus respectivos costos, ensayos de laboratorio e in situ y las tareas a realizar con sus 
procedimientos adecuados. 
Otros aspectos a considerar fueron los elementos, señalización y metodologías de seguridad e 
higiene de la obra. 
2. Mensuras 
Se colaboró con la elaboración de las mensuras de proyecto: “SISTEMA REGIONAL DE 
GASIFICACIÓN: RUTA 7 - IV ETAPA”. Las actividades desarrolladas fueron en Oficina Técnica, 
trabajando con diversos profesionales dado que para la entrega de los documentos exigidos por el 
comitente (Distribuidora de Gas del Centro S.A.) requería de trabajos interdisciplinarios. Entre 
dichos documentos se exigían: 
o Planos Conforme a Obra 
o Croquis de afectación 
o Plano Llave 
o Mensura para afectación de servidumbre administrativa para gasoducto 
El trabajo realizado en la oficina técnica, tuvo varias cuestiones diferenciadas; una haciendo 
referencia a la interpretación de las normas vigentes, otra a la interpretación de las propiedades 
afectadas y otra la confección de la documentación técnica 
En la medida que el Gasoducto afecte, directa o indirectamente un inmueble, corresponde realizar 
un "convenio de afectación" y la "mensura para afectación de servidumbre administrativa de 
gasoducto" correspondientes, de modo que cada propietario tenga la documentación pertinente, la 
cual responde a las firmas de un profesional idóneo para realizar mensuras, y un matriculado de la 
Distribuidora de Gas del Centro S.A., registrándose ese plano en el Registro de la Propiedad 
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C. Resultados obtenidos 
I. Incremento en conocimientos de infraestructura de gas natural 
Si bien es cierto que, durante el cursado de la carrera de Ingeniería Civil no se estudia en 
profundidad las instalaciones de gas a gran presión, no obstante, el futuro profesional pudo en estas 
Prácticas sentirse entrenado para comprender, aprender, instruirse, estudiar y proponer soluciones 
ante situaciones o fenómenos “nuevos” (no estudiados en la universidad) o correspondientes a otras 
ramas de la ingeniería. 
II. Mejoramiento de herramientas informáticas 
El ingeniero, para el ejercicio de su profesión, recurre a programas computacionales, que le 
permiten precisión y rapidez a la vez en sus trabajos, además de, tener un orden adecuado, contar 
con herramientas rápidas para la obtención de resultados, evitando así, la realización de trabajos 
tediosos e innecesarios. En relación a ello, se aprendió a utilizar los programas Microsoft Office 
Excel, AutoCAD y Microsoft Project. Los cuales constituyen herramientas muy valorables y que 
nunca se terminan de aprender todas las facultades que nos brindan para agilizar ciertas labores en 
nuestra profesión. 
III. Interacción con profesionales de diversas ramas 
Para la elaboración de la planificación y seguimiento de control, se tuvo que interactuar con 
personas de diferentes grados de instrucción y profesionales de otras áreas, como: ingeniero 
industrial, ingeniero en gas, ingeniero civil, administrativos de la empresa, supervisor de obras, 
oficial especializado, topógrafo, etc. Esta interacción llevó al alumno a desarrollar una 
enriquecedora experiencia, tanto para ser capaz de adaptar los conocimientos técnicos de ingeniería 
civil, para ser comprendido por los demás; así como, adquirir los de las demás profesiones. 
IV. Tipología de trabajo. 
Aún tratándose de obras con contrato de llave en mano, la organización de la misma no es rígida, 
sino que se convierte en dinámica, debido a factores externos o por error en la planificación de 
algunas tareas. Se considera que, mientras más minucioso es el estudio de la gestión del proyecto, 
más se disminuye la flexibilidad de la planificación del mismo. De esta forma, se reduce al mínimo 
la probabilidad de sufrir modificaciones y se asegura alcanzar el objetivo propuesto.  
D. Conclusiones sobre aspectos profesionales y laborales 
Con la ejecución de la Práctica Profesional Supervisada el alumno conoció y experimentó el 
desarrollo en el ámbito o entorno donde el ingeniero civil se puede desenvolver en su profesión. 
Aún trabajando periódicamente en la oficina técnica, siempre se necesita tener contacto permanente 
con el recurso humano de la obra y circunstancia real en la que se encuentra. Es por ello, que la 
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empresa propone al pasante ir a hacer inspecciones cada cierto período de tiempo, ya sea quincenal 
o mensualmente, a fin de efectuar el control y seguimiento de la obra. 
El alumno no tiene conocimiento efectivo de las habilidades y procedimientos de trabajo para los 
cuales fue formado durante el transcurso de la carrera. Con la Práctica Profesional y al ser integrado 
a un equipo de trabajo, le permite evaluarse y darse cuenta de la dimensión de la capacitación 
recibida. Como consecuencia de lo experimentado, considero que podemos efectuar un aporte 
valorable en el ámbito de nuestra profesión. 
Como conclusión general y final sobre los aspectos profesionales y laborales del ingeniero civil 
afirmo que es competente para poder contribuir y desenvolverse en diversas labores de diferentes 
ámbitos profesionales. Y que siempre se encuentra en plena interacción con diversas profesiones, 
obteniendo positivamente enriquecimiento de conocimientos que no se han visto con gran 
profundidad o delicadeza en la carrera de la universidad. 
E. Comentarios personales. 
En la Práctica Profesional Supervisada pude aplicar los conocimientos aprendidos en la facultad, así 
como la jerarquización conceptos, de manera tal, de saber escoger los más adecuados para el tipo de 
tarea a desarrollar, en función de las distintas instancias en que me encontraba como profesional en 
la empresa. 
Considero que es de gran aporte realizar la práctica, porque constituye una oportunidad de inserción 
en el ámbito laboral de la profesión, de esta forma se puede conocer y experimentar en el mismo. 
Además de, constituir una instancia donde se demuestre toda la capacitación adquirida con el 
aprendizaje de los conceptos teóricos durante la formación universitaria. 
La experiencia de observar como son las interacciones entre diferentes empresas, subcontratistas, 
operarios, proveedores, etc. fue muy enriquecedora, así como también, el desenvolvimiento 
profesional en los diferentes procedimientos, dándole especial importancia al aspecto económico en 
las obras. 
F. Agradecimientos 
En forma especial al ingeniero Roberto Daniel Martín y Roberto Emiliano Martín, docentes de la 
Facultad de Ingeniería, quienes con generosidad me brindaron esta oportunidad de realizar las PPS 
en NEWEN S.A. Así mismo, quiero destacar su profesionalismo y su permanente asistencia para 
todas las tareas llevadas a cabo por el pasante.  
Al Equipo de trabajo de la oficina técnica y al personal de obra por su buena disposición para 
incorporarme al mismo.  
A la Facultad de Ingeniería por proponer este espacio de entrenamiento profesional de gran 
importancia para los futuros ingenieros. 
2019
René Juez
Práctica Profesional Supervisada
Newen S.A.
 
Centro Universitario (M5502KFA), Ciudad, Mendoza. Casilla de Correos 405. República Argentina. 
Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://fing.uncu.edu.ar  Página 34 de 35 
 
G. Recomendaciones para futuras prácticas o trabajos 
Debido al resultado positivo obtenido en la Práctica Profesional considero que se debe seguir realizando, ya 
que es una oportunidad para poder medirse como profesional en el ámbito laboral. 
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